



**PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CALENDARIO 2011**

NO.	NOMBRE DEL TEMA	DURACIÓN	INICIO	FIN
1	PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	1	08-jul-11	08-jul-11
2	ENTREGA DE BASES Y PROCEDIMIENTOS	25	08-jul-11	12-ago-11
3	REGISTRO Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PRIMERA ETAPA	25	18-jul-11	19-ago-11
4	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	53	22-ago-11	28-oct-11
5	CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS POR CATEGORIA	10	22-ago-11	02-sep-11
6	EVALUACIÓN PRIMERA ETAPA	5	22-ago-11	26-ago-11
7	INFORME A LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA SEGUNDA ETAPA	1	26-ago-11	26-ago-11
8	ENTREGA DE TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA	14	05-sep-11	23-sep-11
9	EVALUACIÓN SEGUNDA ETAPA	5	26-sep-11	30-sep-11
10	VISITA DE VERIFICACIÓN DE GANADORES	5	03-oct-11	07-oct-11
11	ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	5	10-oct-11	14-oct-11
12	ELABORACIÓN DEL REPORTE DE EVALUACIÓN	5	17-oct-11	21-oct-11
13	CEREMONIA DE PREMIACIÓN	19	24-oct-11	17-nov-11
14	PRESENTACIÓN AL JURADO CALIFICADOR PARA SU DICTAMEN	5	24-oct-11	28-oct-11
15	ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS Y AVISOS A GANADORES	10	31-oct-11	11-nov-11
16	PREPARACIÓN DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	4	14-nov-11	17-nov-11
17	CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	1	17-nov-11	17-nov-11